

Commission travaux

21 octobre 2004

compte rendu établi par Sylvie Formont

Commission présidée par Madame Pourbaguère, s'étant tenue à l'école Mauriceau le jeudi 21 octobre à 18h30.

Représentants de l'école Mauriceau : monsieur Polixène (directeur de l'école Mauriceau), Annie Guéguen-Lhostys (parent délégué GPC) et Sylvie Formont (parent délégué APEM).

Cette commission tripartite avait pour objet de faire le point sur les travaux réalisés, en cours de réalisation ou non réalisés, inscrits au programme de travaux 2004, pour les écoles maternelles et élémentaires de la ville d'Asnières.

Le programme de travaux se découpe de la manière suivante :

- Les priorités 2004.
- Les travaux et grosses réparations.
- La maintenance.
- Les choix de direction.
- Les travaux ateliers ville d'Asnières.

En ce qui concerne l'école élémentaire Mauriceau :

- Dans les travaux et grosses réparations, étaient prévus :

- La fermeture des WC extérieur que les services de la Mairie indiquaient dans le tableau communiqué comme « terminés sauf peinture 2005 ».

Monsieur Polixène et les parents délégués ont fait les remarques suivantes :

- Le chauffage n'est pas installé contrairement à ce qui avait été prévu, (avec le risque que les alimentations en eau ne gèlent), ce qui entraînerait la fermeture des WC pour l'hiver.

- Il n'y a actuellement ni porte-savon, ni essuie-mains, ni dévidoirs à papier dans chaque cabine de wc, ni tablette pour poser des brosse à dents, comme cela avait été demandé.

- Les murs ne sont pas entièrement carrelés (seule, la partie au-dessus des lave-mains est carrelée), qu'est-il prévu ?

- Les murs intérieurs et les portes des cabines de WC devront être repeints (intérieur et extérieur).

- Le sol brut en ciment ne peut rester en l'état : la demande est faite qu'un revêtement de sol soit posé (de type carrelage grès cérame antidérapant).

Sur ces nombreux points (carrelage, chauffage notamment) les services de la mairie ne peuvent apporter de réponse lors de la réunion.

- Installation de l'interphonie annoncée comme

« commandée » : l'intervention débutera le 28 octobre.

- Pierre agrafée en façade : Monsieur Polixène demande que soit inscrit au programme de travaux 2005, le remplacement des pierres agrafées détériorées. Les services de la mairie précisent qu'ils ont des difficultés à trouver des entreprises compétentes pour ce type de travaux.

Dans les travaux de maintenance 2004 étaient prévus :

- La pose des stores : terminée.
- La réfection des peintures des portes donnant sur l'extérieur est indiquée comme « terminée », monsieur Polixène indique que la face extérieure des portes extérieures a été reprise et regrette que la face intérieure n'ait pas bénéficié de cette intervention. Il demande que la porte d'entrée de l'école (face intérieure et extérieure) soit repeinte.

Dans les travaux choix direction 2004 était prévue :

- La rénovation de l'ancien office, terminée.

Dans les travaux ateliers 2004 étaient prévus :

- Le calfeutrage des fenêtres de l'ancien bâtiment : indiqué comme « terminé » mais pas terminé selon monsieur Polixène.

- La pose de panneaux de liège en salles 7,8,9 qui reste à réaliser.

- La pose de cale-porte rue Heymann indiquée comme « terminée », alors que seule une petite cale en bois a été fournie (pourquoi avoir attendu si longtemps une cale en bois ?)

- Pose de molettes à l'intérieur des portes dans l'ancien Bâtiment, indiquée comme « terminée », ce qui n'est pas le cas et resta à faire.

- Remplacement du tableau CPB : terminée.

En conclusion :

Des représentants d'écoles d'Asnières ont félicité et remercié les services de la ville pour les interventions réalisées.

Dans l'ensemble, les services de la Mairie semblent bien informés, malheureusement pour nous et pour l'école Mauriceau, ils n'ont pas pu apporter de réponse aux questions portant sur les wc extérieur (carrelage, chauffage notamment).

Il faudra être vigilant et vérifier que les points énumérés précédemment et non résolus soient bien inscrits dans le travaux 2005.